

Cronograma — MVP em 15 dias

Time: Júlio + Brendow (par, vibe code com Claude em loop). Checkpoints de **demo visível a cada 2-3 dias** — o stakeholder vê resultado, não relatório. Datas a ancorar no D1 real (após assinatura do contrato).

Definição de pronto do MVP: advogado cria conta → verifica OAB → dá match → negocia proposta no chat → cria projeto com etapas → conclui → avalia. PWA instalado no celular, admin aprovando entradas.

Semana 1 — fundação + o coração (match)

Dia	Entrega	Resultado visível
D1	Infra: repos, Easypanel (staging), Postgres + pgvector, MinIO, Traefik path-based, CI básico	Hello-world Next + FastAPI respondendo no domínio de staging
D2	Auth (Better Auth + JWT pro FastAPI), schema completo do banco (migrations Alembic), seed de dados fake	Login/cadastro funcionando
D3	Onboarding: telas de objetivo (4 opções do protótipo) + perfil profissional (especialidades, tags, cidade)	Fluxo de cadastro completo navegável no celular
D4	Upload de documentos (carteira + selfie → MinIO privado) + tela "verificação em análise"	 CHECKPOINT 1: demo do onboarding completo pro stakeholder
D5	Motor de match v1: embeddings dos perfis, score ponderado, endpoint de deck	Deck retornando candidatos ordenados (visível via API)
D6	UI de swipe (deck de cards, ✕/♥, animação, perfil expandido)	Swipe funcionando com dados de seed
D7	Match mútuo + fila "tem interesse em você" + filtros do deck	 CHECKPOINT 2: demo do match end-to-end

Semana 2 — colaboração (chat + projetos)

Dia	Entrega	Resultado visível
D8	Chat: WebSocket, conversa 1:1 por match, lista de conversas	Duas contas trocando mensagem em tempo real

Dia	Entrega	Resultado visível
D9	Chat: envio de arquivos (PDF/imagem via MinIO) + proposta estruturada (valor/escopo/prazo, aceitar/recusar)	Proposta enviada e aceita dentro do chat
D10	Projetos: criação, lista com % de progresso (como no protótipo), membros	 CHECKPOINT 3: demo chat + proposta
D11	Projetos: etapas (checklist), progresso calculado, vínculo com o chat ("Ir para o chat")	Fluxo projeto→etapas→conclusão completo
D12	Verificação OAB: consulta CNA assistida + painel admin (aprovar/rejeitar verificação, banir usuário, ver denúncias)	Admin aprovando um cadastro real
D13	Avaliações pós-projeto (nota + comentário) + métricas de reputação no perfil (nota, projetos, taxa de resposta) + denúncia de conversa	Perfil exibindo reputação real
D14	LGPD (consentimento, política, export/delete) + link de indicação + PWA polish (manifest, ícones, offline básico) + deploy prod	 CHECKPOINT 4: app instalável rodando em produção
D15	Testes de ponta a ponta com contas reais, correções, seed de demonstração, demo final + handoff do código	🏰 Apresentação do MVP ao stakeholder

Regras de gestão do prazo

1. **Escopo é o do 02-PRD §4** — pedido novo entra na fila da fase 2, não no sprint.
2. **Ordem de corte se derrapar** (do mais descartável ao intocável): link de indicação → métricas de reputação visuais → proposta estruturada (vira mensagem de texto) → admin completo (vira SQL manual). **Nunca cortar:** match, chat, projetos, verificação.
3. **Plano de contingência de stack:** se no D5 a integração Next+FastAPI estiver custando caro, migrar pra Opção B do [03-Stack-Arquitetura](#) (mesmo schema, sem retrabalho).
4. Checkpoint = vídeo curto ou call de 15 min mostrando a tela, sem slide.

Fase 2 (estimativa pós-MVP, a precificar separado)

Negociação encadeada + contrato digital (~1 sem) · Pagamentos Asaas/split + assinaturas + carteira de créditos (~2 sem, após parecer OAB) · Medalhas/gamificação (~3 dias) · App nativo Expo (~3-4 sem) · IA re-rank + aprendizado com swipes (~1-2 sem).

Relacionados: [Nextrigon](#) · [02-PRD](#) · [03-Stack-Arquitetura](#) · [01-Pesquisa-Nicho](#)